

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PALTINOASA
CONSILIUL LOCAL

Nr. 10625 din 21.11.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a implementării proiectului
„Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal,
în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”

Consiliul local al comunei Păltinoasa, județul Suceava;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei dnul Eduard-Rudolf Wendling, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 10626 din 21.11.2024, prin care se susține necesitatea și aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității și asigurarea angajamentului financiar;

- Raportul de specialitate al Compartimentului urbansim și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenaarea teritoriului si urbanism;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Luând în considerare prevederile din:

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Apel de proiecte nr POR/10/2017/10/101a/7regiuni

- art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4), lit.d) și alin. (7) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020;

- art. I și art.II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020, emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

- ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: Nu este cazul;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3), lit.e) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART 1. Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a implementării proiectului **“Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”**, până la data de 31.12.2025.

ART 2. Se vor asigura din bugetul local, toate resursele financiare care pot apărea în vederea finalizării integrale a activităților proiectului și funcționalității acestuia, conform prevederilor Contractului de finanțare nr 7078 din 06.09.2021.

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Păltinoasa, județul Suceava, în vederea ducerii sale la îndeplinire de către:

- WENDLING EDUARD- RUDOLF, Primar al Comunei Păltinoasa.

ART 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariapaltinoasa.ro

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Eduard-Rudolf WENDLING

Avizat pentru legalitate:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
P R I M A R
Nr. 10626 din 21.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a implementării proiectului „Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”

Amintesc domnilor consilieri că prin **HCL nr. 36 din 07.06.2018** s-a aprobat **Nota conceptuală și Tema de proiectare** pentru investiția **“Construirea și echiparea unei grădinițe cu program normal în cadrul comunei Păltinoasa, județul Suceava”**, iar prin **HCL nr. 42 din 28.06.2018** s-a aprobat proiectul **„Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”**, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Ulterior, prin **HCL nr. 7 din 17.02.2021** s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la faza DTAC a proiectului **„Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”**, iar prin **HCL nr. 10 din 11.03.2021** s-a aprobat cererea de finanțare și a cheltuielilor aferente aceluiași proiect.

Prin **HCL nr. 67 din 21.09.2022** s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la faza DTAC a proiectului **„Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”** în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr POR/10/2017/10/101a/7regiuni.

Prin **HCL nr. 71 din 23.10.2023** și prin **HCL nr. 79 din 07.12.2023** s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați a proiectului **„Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”** și a cheltuielilor aferente.

Prin **HCL nr. 85 din 13.12.2023** s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului **„Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”** și asigurarea angajamentului financiar.

Prin prezentul proiect de hotărâre supunem spre aprobare prelungirea duratei de finalizare a termenului de implementare al proiectului **„Construcția și echiparea unei grădinițe cu program normal, în cadrul Comunei Păltinoasa, Județul Suceava”**, până la data de 31.12.2025 și asigurarea angajamentului financiar pentru finalizarea integrală a activităților acestui proiect de investiții.

Supunem spre aprobare prelungirea duratei de finalizare a termenului de implementare al proiectului menționat mai sus, motivat de faptul că trebuie să mai obținem avizul de la ISU necesar funcționării grădiniței și de la ISCIR pentru echipamentele spațiului de joacă al grădiniței.

Față de cele arătate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

P R I M A R ,
Eduard-Rudolf WENDLING